

LA GESTION FINANCIÈRE DES CHANTIERS DE BTP

André Claude

Sommaire

Préface

Introduction

- La gestion financière dans l'entreprise de BTP
- Les objectifs de la gestion de chantier
- Les indicateurs économiques et financiers

Partie I - L'étude des prix

Chapitre 1 : Les coûts de construction

- Coûts directs
- Coûts indirects
- Frais généraux

Chapitre 2 : Les déboursés

- Main-d'œuvre
- Matériaux
- Matériel

Chapitre 3 : L'établissement des prix

- Prix de revient
- Prix de vente
- Marges et bénéfices

Partie II - La gestion prévisionnelle

Chapitre 4 : Préparation du chantier

- Budget prévisionnel
- Planification
- Organisation des ressources

Chapitre 5 : Prévisions financières

- Besoins de trésorerie
- Plan de financement
- Tableaux de bord

Partie III – La gestion de production

Chapitre 6 : Suivi de chantier

- Contrôle des dépenses
- Suivi des recettes
- Analyse des écarts

Chapitre 7 : Contrôle de gestion

- Indicateurs de performance
- Rentabilité des opérations
- Tableaux de bord financiers

Partie IV – La mémoire de l'entreprise

Chapitre 8 : Retour d'expérience

- Analyse des résultats
- Capitalisation des données
- Base de connaissances

Chapitre 9 : Amélioration continue

- Optimisation des méthodes
- Réduction des coûts

- Gestion des risques

Conclusion

Annexes

- Modèles de budgets
- Tableaux de suivi
- Fiches de contrôle

Bibliographie

Index