

SOMMAIRE

| | |
|--|------------|
| Liste des sigles et abréviations | 9 |
| Présentation des auteurs | 13 |
| Introduction..... | 15 |
| Partie 1 — Les intervenants et les dossiers..... | 17 |
| Partie 2 — La mise au point du dossier marché de travaux..... | 49 |
| Partie 3 — La préparation du chantier..... | 75 |
| Partie 4 — L'exécution des travaux..... | 169 |
| Partie 5 — L'achèvement du chantier..... | 235 |
| Annexes..... | 269 |
| Bibliographie | 279 |
| Index | 281 |
| Table des matières | 289 |