

SOMMAIRE

| | |
|---|------------|
| Liste des sigles et abréviations | 9 |
| Présentation des auteurs | 13 |
| Introduction..... | 15 |
| I — Les intervenants et les dossiers | 17 |
| II — La mise au point du dossier marchés de travaux..... | 47 |
| III — La préparation du chantier..... | 71 |
| IV — L'exécution des travaux | 163 |
| V — L'achèvement du chantier | 225 |
| Annexes | 259 |
| Bibliographie | 269 |
| Table des matières | 271 |
| Index..... | 281 |