

Sommaire - Version Word

Organisation pratique des chantiers – Tome 2

Émile Olivier

1. Introduction à l'organisation des chantiers
2. Préparation et planification des travaux
3. Études de chantier et avant-projet
4. Organisation du personnel et des équipes
5. Moyens matériels et logistique
6. Coordination des corps d'état et sous-traitants
7. Gestion des approvisionnements et stockage
8. Suivi technique et qualité des travaux
9. Gestion administrative et financière
10. Sécurité, hygiène et réglementation
11. Gestion des délais et calendrier d'exécution
12. Réception des ouvrages et clôture du chantier
13. Annexes, tableaux et schémas pratiques